

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

pro veřejnou zakázku na stavební práce

## „Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa“

zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení  
dle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění (dále jen zákon)

**VZ č. 26/2020**

**Datum zadání VZ 11/2020 - 12/2020**

Zadavatel:

**Obec Suchá Loz, 687 53 Suchá Loz 72**

Zastoupena Bc. Václavem Bujáčkem – starostou obce

Administrátor veřejné zakázky:

**INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště**

Zastoupena Evou Štěrbovou Knotovou – jednatelkou společnosti

## Obsah zadávací dokumentace

1. Základní údaje o veřejné zakázce.....	3
2. Vymezení předmětu zakázky .....	4
3. Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo .....	6
4. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem .....	19
5. Požadavky na varianty nabídek.....	19
6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny .....	19
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky .....	20
8. Kvalifikace dodavatele .....	23
9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií .....	26
10. Procesní postup hodnocení nabídek, posouzení způsobilosti a kvalifikace a posouzení nabídek .....	26
11. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky .....	27

### Přílohy:

- Krycí list
- Čestné prohlášení
- Projektová dokumentace
- Výkazy výměr

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

## 1. Základní údaje o veřejné zakázce

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>„Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa“</b>
Název zadavatele:	Obec Suchá Loz
IČ zadavatele:	00 291 374
DIČ zadavatele:	CZ 00 291 374
Sídlo zadavatele:	687 53 Suchá Loz
Kontaktní osoby zadavatele:	Bc. Václav Bujáček – starosta obce
Telefon:	737 779 377
email:	<a href="mailto:starosta@suchaloz.cz">starosta@suchaloz.cz</a>
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecSuchaLoz">https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecSuchaLoz</a>
Organizace pověřená zadavatelskou činností – administrátor veřejné zakázky:	INVESTA UH, s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 688 686 01 Uherské Hradiště
Kontaktní osoba:	Eva Štěřbová Knotová
Telefon, fax:	777 764 694
email:	<a href="mailto:e.knotova@investauh.cz">e.knotova@investauh.cz</a>

**Za zadavatele schválil:**  
V Suché Lozi dne 6. 11. 2020

**Za administrátora veřejné zakázky:**  
V Uherském Hradišti dne .....

.....  
Bc. Václav Bujáček  
Starosta obce

.....  
Eva Štěřbová Knotová  
jednatelka

## **2. Vymezení předmětu zakázky**

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz.

### **Realizace je členěna na tyto objekty:**

- SO 01 Chodníky – část F
- SO 02 Rekonstrukce veřejného osvětlení
- SO 03 Oprava vodovodu – úsek 10
- SO 04 Oprava vodovodu – úsek 11

### **SO 01 – Chodníky – část F**

Jedná je o úsek vedoucí podél místní komunikace na levém břehu vodního toku Nivnička vedoucí ve směru západ – východ. Začíná v křižovatce s místní komunikací vedoucí jižním směrem (chodníky SO 01 – část E) a vede východním směrem po konec zástavby. Celková délka úseku činí 320,60 m. V začátku úseku je navrženo místo pro přecházení.

Chodník je navržen v základní šířce 1,50 m (včetně silničního obrubníku). Stávající sjezdy budou stavebně upraveny, v místě hrany místní komunikace sníženy a podél nájezdového obrubníku a poloviny náběhového obrubníku umístěn varovný pás šířky 0,4 m. Navazující úseky stávajících sjezdů budou předlážděny z původního materiálu (uvažovaná délka 0,75 m).

V km cca 0,060 na stávajícím mostku bude konstrukce vozovky chodníku upravena dle možnosti.

Tato stavba bude provedena jako společná stavba se stavbou „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Suchá Loz“ a „Rekonstrukce chodníku Suchá Loz“. Všechny stavby budou probíhat současně z důvodu společné trasy jejich výkopů a následného zapravení.

### **SO 02 Rekonstrukce veřejného osvětlení**

Stavba je plánována jako rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení v obci Suchá Loz. Stavba je rozčleněna do pěti etap, tak aby byla dodržena návaznost na provádění stavebních prací na rekonstrukci místního vodovodu a chodníků. Stávající sloupy veřejného osvětlení vč. osazených svítidel budou v rámci stavby demontovány. Dále budou v rámci stavby demontovány stávající rozvaděče veřejného osvětlení. Nové veřejné osvětlení je koncipováno jako osvětlení hlavní komunikace v obci, které bude provedeno pomocí nových sodíkových svítidel 50 W instalovaných na 8 m stožárech vedle rekonstruovaného chodníku.

**Etapa III.** – V rámci této etapy bude proveden nový rozvaděč RVO-3. Rozvaděč RVO-3 bude umístěn v blízkosti stávajícího rozvaděče. V rámci této etapy bude provedeno osvětlení vedlejších komunikací v obci a napojení stávajícího osvětlení, které bylo zřízeno jako nové. Dále bude provedeno napojení stávajících svítidel,

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

kteřé budou ponechány (osvětlení dětského hřiště). Bude instalována větev č. 1, 2 a 3 rozvaděče RVO-3.

**SO 03 Oprava vodovodu – úsek 10**

**Úsek X:**

Jedná se o úseky větve „B“ - potrubí PE 110mm od napojení na šachtu Š3 po propoj u RD č.p. 68. Trasa je vedena převážně v chodníku a v zeleném pásu. Délka úseku potrubí je 542,0m. V celé délce potrubí budou přepojovány stávající vodovodní přípojky. To představuje nové navrtávací pasy, zemní soupravy s ventilovým poklopy a vlastní propojení potrubí PE 32mm vodovodní přípojky.

**SO 04 Oprava vodovodu – úsek 11**

**Úsek XI:**

Jedná se o úsek vodovodu, část větve „B“ a větev „B1“, od šachty Š 2 po propoj s vodovodní přípojkou PE 50 mm u RD č.p.419. Zde bude na konci větve „B1“ osazen šoupák Š100. U RD č.p. 351 trasa podchází místní vodoteč viz výkres č. 4. Na větev „B“ navazuje u RD č.p.210 větev „B2“ PE 90 mm. Trasa „B2“ podchází vodoteč „Nivnička“ ve správě Povodí Moravy a.s., viz. výkres č.1. Na konci větve „B2“ je odzdušňovací podzemní hydrant.

Trasa vodovodu je vedena převážně v zeleném pásu.

Délka úseku potrubí je větev „B“ 178,0m, větev „B1“ 192,0 m a větev „B2“ 77,0 m. V celé délce potrubí budou přepojovány stávající vodovodní přípojky. To představuje nové navrtávací pasy, zemní soupravy s ventilovým poklopy a vlastní propojení potrubí PE 32mm vodovodní přípojky.

Podrobné specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci „**Suchá Loz – oprava vodovodu**“ zpracované Ing. Stanislavem Malým, projektová a inženýrská činnost, Na Hraničkách 634, 686 01 Uherské Hradiště, dále PD „**Suchá loz, rozšíření chodníků – III. etapa**“ zpracované Ing. Svatoplukem Holotíkem, Jugoslávská 100, 613 00 Brno a PD „**Rekonstrukce veřejného osvětlení Suchá Loz**“, zpracované Ing. Bohumilem Krhovským – EUROPROJEKT, Velehradská 1905, 686 03 Staré Město.

Dodavatel je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro kompletní provedení díla dle výše uvedené projektové dokumentace.

Stavba bude dokončena v souladu s platnými předpisy písemným předáním a převzetím stavby a všech dokladů stavby.

**Vymezení CPV kódů**

**Klasifikace předmětu veřejné zakázky:**

45000000-7	Stavební práce
45231300-8	Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45231400-9	Stavební práce pro elektrické vedení
45233160-8	Chodníky a jiné zpevněné povrchy

**Vypracoval: INVESTA UH, s. r. o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště**

### **3. Obchodní podmínky – návrh smlouvy o dílo**

#### **NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Č.**

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
na zhotovení díla

#### **„Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz“**

**Objednatel:** **Obec Suchá Loz**  
Sídlo: 687 53 Suchá Loz 72  
IČ: 00291374  
DIČ: CZ00291374  
Zastoupený: Bc. Václavem Bujáčkem - starostou obce  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Uherský Brod  
Číslo účtu: 4267210339/0800  
dále jen objednatel na straně jedné

a

**Zhotovitel:**  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Zastoupený:  
Bankovní spojení:  
tel:  
e-mail:  
Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v ....., oddíl ....., vložka .....,  
dále jen zhotovitel, na straně druhé

#### **I. Vymezení pojmů**

Vymezení pojmů se stanoví takto:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky
- c) Poddodavatelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

**II. Doba a místo plnění**

- (1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

a) Předání převzetí staveniště: Objednatel předá staveniště ke dni zahájení provádění díla. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, předá objednatel zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dní ode dne doručení Písemné výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.

b) Zahájení prací : **04/2021**

c) Dokončení prací: **07/2021**

d) Předání a převzetí stavby: Nejpozději k poslednímu dni lhůty realizace

e) Počátek běhu záruční lhůty: Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí stavby

- (2) **Místem plnění je:** **Obec Suchá Loz**

**III. Povinnosti objednatele**

- (1) Objednatel předá zhotoviteli do 14 dnů po podpisu této smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci a to ve dvojnásobném vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na CD. Příslušnou projektovou dokumentací pro tuto stavbu je projektová dokumentace „**Suchá Loz – oprava vodovodu**“ zpracované Ing. Stanislavem Malým, projektová a inženýrská činnost, Na Hraničkách 634, 686 01 Uherské Hradiště, dále PD „**Suchá loz, rozšíření chodníků – III. etapa**“ zpracované Ing. Svatoplukem Holotíkem, Jugoslávská 100, 613 00 Brno a PD „**Rekonstrukce veřejného osvětlení Suchá Loz**“, zpracované Ing. Bohumilem Krhovským – EUROPROJEKT, Velehradská 1905, 686 03 Staré Město.

- (2) Zhotovitel se zavazuje výše uvedenou dokumentaci převzít.

- (3) Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace.

- (4) Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

- (5) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 1 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).

**Vypracoval: INVESTA UH, s. r. o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště**

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

- (6) Komunikačním jazykem na stavbě je čeština.

**IV. Povinnosti zhotovitele**

- (1) Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- (2) Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné změnit jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém nebo zadávacím řízení.
- (3) Taktéž další poddodavatele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce je možno změnit pouze se souhlasem objednatele.
- (4) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele na bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
- (5) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla předá objednateli před zahájením prací.

**V. Předmět plnění**

- (1) **Předmětem smlouvy** je zhotovení díla, tj. realizace stavby „**Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa**“ dle podmínek a stavebně technických údajů uvedených v projektové dokumentaci „**Suchá Loz – oprava vodovodu**“ zpracované Ing. Stanislavem Malým, projektová a inženýrská činnost, Na Hraničkách 634, 686 01 Uherské Hradiště, dále PD „**Suchá loz, rozšíření chodníků – III. etapa**“ zpracované Ing. Svatoplukem Holotíkem, Jugoslávská 100, 613 00 Brno a PD „**Rekonstrukce veřejného osvětlení Suchá Loz**“, zpracované Ing. Bohumilem Krhovským – EUROPROJEKT, Velehradská 1905, 686 03 Staré Město.

**Realizací stavby** se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:

- provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby, tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění případného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.),



**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

- čišťení veřejných komunikací,
  - úhradu všech spotřebovaných médií, která budou nutná během výstavby
  - dokladová část (atesty, certifikáty, revize, požadované zkoušky a ostatní dle požadavků investora v průběhu provádění díla),
  - geodetické zaměření a zakreslení skutečného provedení stavby (3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG), zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou než je barva použita v projektové dokumentaci,
  - fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),
  - provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. odtrhové zkoušky, penetrační zkoušky, hutnící zkoušky, tlakové, krychelné zkoušky betonu – odběr bet. směsi přímo na stavbě, atd.) dle ČSN, EN a požadavku objednatele,
  - zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí prostor a objektů dotčených stavebními pracemi dodavatele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby.
- (2) Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 183/2006 – konkrétně vyhláška č. 503/2006 Sb. § 18a navazujícími předpisy ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.
- (3) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části, PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. IV. této smlouvy.

## VI. Cena díla

- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2021**

SO 01 – Chodníky – část F	.....
SO 02 – Rekonstrukce veřejného osvětlení	.....
SO 03 – Oprava vodovodu – úsek 10	.....
SO 04 – Oprava vodovodu – úsek 11	.....

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

**Cena díla celkem bez DPH** .....

DPH 21 % .....

---

**Cena celkem vč. DPH** .....

- (3) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.
- (4) Změna ceny díla je možná za níže uvedených podmínek:
- a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
  - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce
  - c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
  - d) Při realizaci stavby se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem
  - e) Změna (překročení) nabídkové ceny je možná i v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- (5) Způsob sjednání změny ceny díla
- a) Podkladem pro ocenění změn prací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby.
  - b) Zhotovitel zpracuje změnový výkaz výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění změnového výkazu výměr tzn. předloží položkový rozpočet změn prací.
  - c) V případě změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu
  - d) V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, stanoví zhotovitel cenu maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace
- (6) Po odsouhlasení položkového rozpočtu změn prací uzavřou smluvní strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu předmětu plnění a změnu ceny díla případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami.
- (7) Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla.

## **VII. Platební a fakturační podmínky**

- (1) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:

**Vypracoval: INVESTA UH, s. r. o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště**

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.

Součástí faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná. Objednatel obdrží tři originály faktury včetně všech příloh.

- (2) Cena díla bude uhrazena do výše 90 % s tím, že zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- (3) Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je stanovena do 30 dnů od data doručení faktury objednateli
- (4) Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

#### **VIII. Pojištění díla**

- (1) Zhotovitel při podpisu této smlouvy předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny .....** na pojistnou částku znějící **na výši min. 10 000 000,- Kč** a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.
- (2) Pojistnou smlouvu předloží zhotovitel před podpisem smlouvy dílo.

#### **IX. Předání a převzetí staveniště**

- (1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.
- (2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.
- (3) Zhotovitel na své náklady zabezpečí vytyčení inženýrských sítí v prostoru staveniště zakreslených v situaci stavby a odpovídá za jejich neporušení.

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

**X. Staveniště**

- (1) Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
- (2) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
- (3) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně prováděcích předpisů v platném znění.
- (4) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu či manipulaci s ním byly způsobeny.
- (5) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.
- (6) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- (7) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

**XI. Kontrola provádění prací**

- (1) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, obvykle 1x týdně (mimořádně po předchozí dohodě 1x za dva týdny, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.

**XII. Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací**

- (1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.

- (2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.
- (3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- (4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.
- (5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.
- (6) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- (7) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

### **XIII. Podmínky a způsob provádění díla**

- (1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi.
- (2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

- (3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.
- (4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat.
- (5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

**XIV. Předání a převzetí díla**

- (1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
- (2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem. V tomto případě je seznam těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění uveden v protokolu o předání a převzetí díla.
- (3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
- (4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do stavebního deníku a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.
- (5) O předání a převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění.
- (6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
- (7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

**XV. Vady díla a záruční podmínky**

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

**Záruční lhůta na jednotlivé konstrukce stavby:**

➤ práce HSV a PSV

**60 měsíců**

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

- (2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- (3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- (4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do **5 dnů** po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín dokončení odstranění vad se dohodne písemnou formou nejpozději do 5 dnů od uplatnění reklamace.

**XVI. Smluvní pokuta za neplnění zhotovitele**

- (1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla za každý den prodlení**.

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

- (2) Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti uzlovým bodům výstavby, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla za každý den prodlení**.
- (3) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- (4) Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, popřípadě nezahájí odstraňování vad do 5 dnů, nebo neodstraní-li vady reklamované v průběhu záruční lhůty ve sjednaných termínech, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení a každou vadu.
- (5) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % za každý den prodlení**.

**XVII. Ukončení platnosti smlouvy**

- (1) Tato smlouva zaniká:
  - a) dohodou smluvních stran,
  - b) splněním účelu, na který byla uzavřena,
  - c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
  - d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.
- (2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:
  - nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení
  - nepředání staveniště v dohodnutém termínu
- (3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:
  - a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu; za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:
    - prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 15 kalendářních dnů,
    - prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
    - prodlení dodavatele se zahájením i ukončením prací dle uzlových bodů stanovených objednatelem v zadávacích podmínkách zakázky delší než 30 dnů
    - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
    - případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
    - případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm.



**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

- b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.
- (4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla,
  - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu,
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
  - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- (5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl. XVIII., bodu (6) této smlouvy.

**XVIII. Závěrečná ustanovení**

- (1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
- a) za zhotovitele ve věcech smluvních:
  - b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících:
  - c) za objednatele ve věcech smluvních: **Bc. Václav Bujáček**
  - d) za objednatele ve věcech technických: **Ing. Hynek Sušil**
- (2) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámí včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od druhé strany kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace.
- (3) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli harmonogram časového průběhu stavby a finanční harmonogram, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí. Harmonogram je uveden v členění dle kalendářních týdnů a finanční harmonogram je uveden v členění dle jednotlivých kalendářních měsíců. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s harmonogramem postupu prací. Případné změny v postupu prací jsou možné pouze se souhlasem objednatele.

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

- (4) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
- (5) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.
- (6) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
- (7) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
- (8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

**Přílohy:**

**1. Položkový rozpočet**

**2. Harmonogram postupu prací a finanční harmonogram**

**3. Pojistná smlouva, nebo pojistný certifikát – doloží vybraný dodavatel při podpisu smlouvy o dílo**

**Za objednatele:**

V Suché Lozi dne .....

**Za zhotovitele:**

V ..... dne .....

Bc. Václav Bujáček

Starosta

.....

#### **4. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli**

V souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ probíhá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli pouze písemně.

V souladu s § 211 odst. 3. ZZVZ probíhá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem pouze elektronicky.

Elektronická komunikace probíhá prostřednictvím:

1. Elektronického nástroje:  
<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecSuchaLoz>
2. Datové schránky ID datové schránky: 5xycqwj
3. Emailem (opatřeným elektronickým podpisem) email: e.knotova@investauh.cz

V rámci komunikace je dokument doručen dodáním do datové, či emailové schránky adresáta.

#### **Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace**

Zadávací a projektová dokumentace v editovatelné elektronické podobě bude zveřejněna na profilu zadavatele:

Adresa internetového profilu zadavatele:

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecSuchaLoz>

<b>Kontaktní osoby:</b>	<b>Eva Štěrbová Knotová</b>	<b>Kateřina Zálešáková</b>
E- mail:	e.knotova@investauh.cz	k.zalesakova@investauh.cz
Mobil:	777 764 694	604 222 192
Pev. linka:	572 540 131	

#### **5. Požadavky na varianty nabídek**

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

#### **6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny**

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky na základě ocenění jednotlivých položek obsažených v soupisu prací dodávek a služeb. Nabídková cena bude uvedena v české měně (Koruna česká). Oceněny budou všechny položky soupisu prací. Bude-li některá z položek soupisu prací oceněna 0,- může být tato skutečnost důvodem k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady k realizaci stavby včetně nákladů souvisejících. Nabídková cena musí dále obsahovat i předpokládaný vývoj cen v daném oboru a musí být platná až do doby stanoveného dokončení stavby.

**Hodnocena bude nabídková cena bez DPH.**

**Nabídková cena bude členěna v souladu s předaným výkazem výměr – tzn. dodavatelé ocení soupis prací předaný zadavatelem jako součást zadávacích podmínek.**

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pokud jsou součástí soupisu prací vzorce, nebo jiné vztahy mezi buňkami, nejsou tyto vzorce pro dodavatele závazné. Za výpočet nabídkové ceny nese odpovědnost dodavatel. Zadavatel se tímto nezabývá odpovědností za úplnost zadávacích podmínek, neboť není povinností zadavatele předat dodavatelům algoritmy pro stanovení nabídkové ceny.

**Požadavky za nichž je možno překročit nabídkovou cenu**

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Nabídkovou cenu je možno dále překročit v případě, že zadavatel bude požadovat práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky a výkazu výměr. Podmínky pro sjednání těchto dodatečných prací jsou uvedeny v rámci obchodních podmínek – Návrhu smlouvy o dílo.

## **7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky**

**Způsob podání nabídek včetně informace v jakém jazyce mohou být podány**

Nabídky se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím zadavatelem zvoleného elektronického nástroje do lhůty stanovené pro podání nabídek.

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím elektronického nástroje:

**(URL):**

<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilObecSuchaLoz>

**Nabídky a žádosti se podávají v českém jazyce**

Nabídka bude obsahovat vyplněný soupis prací ve formátu excel či jiném obdobném formátu v členění dle soupisu prací předloženého v projektové dokumentaci.

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky i žádosti musí být při jejich podání zašifrovány výhradně veřejným klíčem poskytnutým zadavatelem v jeho elektronickém nástroji.

Na nabídky předložené jiným způsobem, než prostřednictvím shora uvedeného elektronického nástroje nebude v rámci zadávacího řízení brán zřetel.

### **Požadavky na způsob zpracování nabídky**

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a bude podepsána oprávněnými zástupci dodavatele. Zadavatel umožňuje zastoupení právnické osoby v souladu s ust. § 161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nebo zastoupení na základě plné moci.
- Zadavatel požaduje zašifrování podané nabídky dodavatelem veřejným klíčem.
- Zadavatel požaduje, aby písemný závazek dle § 83 písm. d) veškerá prohlášení jiné osoby dle § 83 v nabídce (čestná prohlášení, seznamy, aj.) byla podepsána osobou oprávněnou jednat za jinou osobu dle § 83 nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu na základě právních předpisů, plná moc pak musí být součástí nabídky.

### **ZPŮSOB ČLENĚNÍ NABÍDKY**

**a) Obsah nabídky**

**b) Vyplněný krycí list nabídky – viz příloha č. 1 zadávací dokumentace**

**c) Podepsaný a vyplněný závazný text smlouvy o dílo oprávněným zástupcem dodavatele**

**d) Harmonogram postupu prací a finanční harmonogram**

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil v nabídce podrobný harmonogram výstavby (tj. plnění předmětu veřejné zakázky) v členění po stavebních objektech a stavebních dílech po týdnech a harmonogram finanční v členění po kalendářních měsících.

Rozsah harmonogramu výstavby vychází z projektové dokumentace a jeho úkolem je stanovit termíny, lhůtu provádění a určit posloupnost stavebních prací s ohledem na technologické provádění. Harmonogram musí být definován vlastní stavební výrobou a mimo jiné i ostatními požadavky, které jsou neoddělitelnou součástí výroby (přípravná fáze, dokončovací fáze apod.) Podrobný harmonogram výstavby bude jako nedílná součást přílohou Smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným uchazečem.

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

**e) Položkový rozpočet** v členění dle výkazu výměr doloženého v zadávací dokumentaci (v nabídce bude doložen pouze 1x)

**f) Kvalifikace dle bodu 8. Zadávací dokumentace**

**g) Seznam poddodavatelů**, kterým má dodavatel v úmyslu zadat plnění částí této zakázky, včetně identifikace částí zakázky plněné poddodavatelem a identifikačních údajů každého poddodavatele. V přehledu poddodavatelů účastník zadávacího řízení uvede:

- a) Identifikační údaje poddodavatele
- b) Popis části VZ, která má být plněna poddodavatelem
- c) V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele část kvalifikace, kterou prostřednictvím poddodavatele prokazuje
- d) % objem poddodávky zajišťovaný poddodavatelem

**h) Jistota dle § 41**

**1. Dle odst. 2)** – zadavatel požaduje poskytnout jistotu k zajištění plnění povinností dodavatele vyplývajících z účasti na zadávacím řízení ve výši 2 % z předpokládané ceny zakázky, tj. ve výši **139 000,- Kč**.

**2.** Jistota bude poskytnuta buď formou bankovní záruky předložením originálu záruční listiny vystavené bankou nebo složením uvedené peněžní částky na **účet zadavatele číslo: 4267210339/0800, VS** (jako variabilní symbol uvede dodavatel své IČ) nebo formou pojištění záruky předložením originálu písemného prohlášení o pojištění záruky vystaveného pojišťovnou.

**3. dle odst. 5)** Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být zachována po celou dobu zadávací lhůty stanovené ve smyslu § 40. Zadavatel je povinen uchovat kopii záruční listiny nebo písemného prohlášení o pojištění záruky a originál těchto dokumentů vrátit účastníkovi v souladu s § 41 odst. 6.

**4. dle odst. 8)** – má zadavatel právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastník zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle §122 odst. 5 nebo § 124 odst. 2.

**5.** Doklad o poskytnutí jistoty bude v souladu s § 41 odst. 4 doložen v nabídce. Složení jistoty účastník prokáže předložením elektronického originálu záruční listiny obsahující závazek banky vyplatit zadavateli jistotu za podmínek daných zákonem, jde-li o bankovní záruku, nebo předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v zákoně, v případě pojištění záruky, nebo sdělením údajů o provedené platbě, jde-li o složení peněžní částky na účet zadavatele. Originál listiny o zřízení

**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

bankovní záruky či pojištění, příp. doklad o složení peněžní částky na výše uvedený účet, musejí být součástí nabídky účastníka.

6. V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 stanovuje zadavatel zadávací lhůtu. Délka zadávací lhůty je uvedena v příslušném ustanovení zadávací dokumentace.

## **8. Kvalifikace dodavatele**

Je-li Zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být učiněno oprávněnou osobou účastníka; není-li v daném případě oprávněnou osobou statutární orgán, doporučuje zadavatel, aby přílohou žádosti o účast byla platná plná moc udělená oprávněné osobě a podepsaná statutárním orgánem účastníka.

K prokázání splnění kvalifikačních předpokladů může předložit dodavatel (v souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ) prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů účastníkem zadávacího řízení. Dodavatelé mohou v nabídce nahradit doklady o kvalifikaci souladu s § 53 odst. 4 čestným prohlášením.

Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz však musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. Za účelem prokázání kvalifikace dodavatelé přednostně předkládají doklady evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

**8.1. způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:**

**8.1.1. Základní způsobilosti** podle ust. § 74, ZZVZ způsobem podle § 75

**8.1.2. Profesní způsobilosti podle bodu 8.2. této Zadávací dokumentace**

**8.1.3. Ekonomické kvalifikace**, kdy v souladu s § 78 odst. 1 požaduje zadavatel, aby obrat dosažený dodavatelem byl s ohledem na předmět veřejné zakázky v posledních třech bezprostředně předcházejících účetních obdobích **nejméně 12 mil. Kč/rok**. Požadován je obrat nejméně 12 mil Kč v každém ze tří bezprostředně předcházejících účetní období za stavební práce.

Dodavatel prokáže obrat v souladu s § 78 odst. 5 výkazem zisku a ztrát, nebo obdobným dokladem v případě dodavatelů se sídlem mimo Českou

republiku. Z předložených dokladů musí být jasně zřejmé, že byl obrat dosažen za stavební práce

#### **8.1.4. Technické kvalifikace podle odst. 8.3. této Zadávací dokumentace**

**8.2. Profesní způsobilost** k plnění této veřejné zakázky prokáže dodavatel doložením:

**8.2.1. Výpisu z obchodního rejstříku**, nebo jiné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje v souladu s § 77 odst. 1 ZZVZ. Doklad nesmí být starší než **3 měsíce přede dnem podání nabídky**

**8.2.2.** Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění požadují – bude doložen výpis z Živnostenského rejstříku, případně živnostenský list na „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“.

**8.2.3.** Dokladem osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – doložit osvědčení o autorizaci, nebo registraci (usazené a hostující osoby) **odpovědné osoby v oboru**

**8.2.3.1. Dopravní stavby**

**8.2.3.2. Vodohospodářské stavby**

Doložit v prosté kopii. Zadavatel požaduje rovněž prokázání vztahu těchto odpovědných osob s dodavatelem.

**8.3. Technická kvalifikace - dle § 79 odst. 2 písm. a) -** doložit seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí a objednatele.

**8.3.1.** Splní dodavatel, který doloží minimálně **3 zakázky obdobného charakteru dokončené před zahájením zadávacího řízení** tj. stavební práce na výstavbě základní technické infrastruktury s finančním objemem prací v minimální hodnotě **3 mil. Kč bez DPH** za každou jednotlivou stavbu.

**8.3.2.** Doložit osvědčení objednatelů o řádném plnění u všech shora uvedených stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce **řádně poskytnuty a dokončeny**.

Seznam musí obsahovat minimálně následující údaje:

- označení subjektu, pro který byla zakázka realizována,



**Textová část zadávací dokumentace  
Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení  
a rozšíření chodníků (Kopánka) – III. etapa Suchá Loz**

- stručný popis realizovaných prací, s uvedením jejich rozsahu (finančně vyjádřeného v Kč),
- období, ve kterém byla zakázka realizována.

### **Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele**

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob v souladu s § 83 ZZVZ.

Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, prokázat jednotným evropským osvědčením (§ 87 ZZVZ), Výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů (§ 234 ZZVZ), nebo Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 ZZVZ), nebo v souladu s § 45 ZZVZ.

V případě, že je veřejná zakázka plněna více dodavateli společně, postupují tito zejména v souladu a § 82 ZZVZ.

Zadavatel požaduje, aby písemný závazek jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) podílet se na plnění veřejné zakázky byl doložen v originále nebo úředně ověřené kopii.

### **Pravost a stáří dokladů**

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace – Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace – v případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy lze předkládat rovněž v latinském jazyce.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 ZZVZ je zadavatel povinen před uzavřením smlouvy požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Dodavatel, se kterým má být uzavřena Smlouva podle § 1

24 ZZVZ, je v takovém případě povinen tyto předložit, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

## **9. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií**

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti.  
Pro hodnocení nabídek zadavatel stanovil jediné kritérium:

### **Nejnižší nabídková cena bez DPH.**

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH.

## **10. Procesní postup hodnocení nabídek, posouzení způsobilosti a kvalifikace a posouzení nabídek**

Otevírání obálek s nabídkami, hodnocení nabídek, posouzení prokázání kvalifikace a posouzení nabídky bude prováděno komisí, jmenovanou zadavatelem. Zadavatel při svých rozhodnutích ve věci veřejné zakázky přihlíží k doporučení komise.

Zadavatel (jmenovaná komise) posoudí nabídky účastníků z hlediska splnění požadavků uvedených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, mohou být vyřazeny. Komise může v případě nejasností nabídky požádat účastníka o písemné vysvětlení nabídky; k tomu stanoví přiměřenou lhůtu. Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy

Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.

V souladu s § 104 odst. písm. e) zadavatel požaduje po vybraném dodavateli poskytnutí součinnosti potřebné k uzavření smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek. Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít se Zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li potřebnou součinnost tak, aby mohla být smlouva v daném termínu uzavřena, vyzve Zadavatel k podpisu smlouvy účastníka, který se umístil další v pořadí.

## 11. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

### **Lhůta pro podání žádostí o vysvětlení nebo doplnění k zadávacím podmínkám**

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace je stanovena **na nejméně tři pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 54 odst. 5 zákona.**

Žádost musí být písemná (email opatřený elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele) a doručena na adresu osoby zastupující zadavatele: e.knotova@investauh.cz, kontaktní osoba Eva Štěřbová Knotová, ID schránky: 5xycqwj

S ohledem na skutečnost, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je právním úkonem dodavatele, požaduje zadavatel, aby pro podání žádosti o vysvětlení byla využívána výhradně uvedená písemná forma. Zadavatel nebude brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky či jinak.

Jakákoliv komunikace ze strany dodavatele na zadavatele musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele dle výpisu z obchodního rejstříku, a to v souladu se zápisem v obchodním rejstříku. Na žádosti podané jiným způsobem než shora uvedeným, nebude zadavatel nahlížet jako na žádosti dodavatelů o vysvětlení ve smyslu § 98 zákona a nebude se těmito dále jakkoliv zabývat. Zadavatel může rovněž zadávací dokumentaci vysvětlit i bez předchozí žádosti dodavatele o vysvětlení.

V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje.

### **Prohlídka místa plnění**

Prohlídka místa plnění se vzhledem k charakteru zakázky nepořádá, místo je volně přístupné.

### **Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 7. 12. 2020 do 08:00 hod.**

Nabídky se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím zadavatelem zvoleného elektronického nástroje.

Otevřením nabídky v elektronické formě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. S ohledem na skutečnost, že nabídky se podávají výhradně elektronicky, bude otvírání obálek neveřejné.

### **Zadávací lhůta**

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit. V souladu s § 40 zákona zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty na **120 kalendářních dní**.

**Předpokládaná cena zakázky: 6 978 327,00 Kč bez DPH**

### **Lhůty realizace stavby:**

Zahájení prací: 04/2021

Dokončení prací: 07/2021

### **Práva zadavatele:**

1. Zadávací řízení zrušit v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných ustanoveních „zákona“
2. Upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky
3. Nehradit účastníkům náklady vzniklé účastí v zadávacím řízení
4. V souladu s § 122 odst. 3 bude zadavatel požadovat od vybraného dodavatele předložení dokladů ke splnění podmínek pro uzavření smlouvy, tj. doložení originálů dokladů o kvalifikaci dodavatele
5. V souladu s § 53 odst. 5 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

**V souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., bude zadavatel požadovat po vybraném dodavateli, předložení dokladů podle odst. 3 případně odst. 5, není-li možné údaje zajistit dle odst. 4 § 122 ZZVZ. Vybraný dodavatel doručí dokumenty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení Výzvy k poskytnutí součinnosti. V případě nesplnění termínu pro poskytnutí součinnosti vedoucí k podpisu smlouvy má zadavatel právo vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení vyloučit v souladu s § 122 odst. 7 ZZVZ.**

**PŘÍLOHA Č. 1**

**FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY**

pro veřejnou zakázku

**„Rekonstrukce vodovodu, veřejného osvětlení a rozšíření chodníků (Kopánka)  
– III. etapa Suchá Loz“**

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

<b>DODAVATEL</b> (obchodní firma nebo název)	
<b>Sídlo</b> (celá adresa včetně PSČ)	
<b>Oprávněný zástupce</b> (č. telefonu, e-mail)	
<b>Právní forma</b>	
<b>Identifikační číslo</b>	
<b>Daňové identifikační číslo</b>	
<b>Hodnotící kritéria</b>	
<b>Celková nabídková cena bez DPH v Kč</b>	
<b>DPH 21% v Kč</b>	
<b>Celková nabídková cena včetně DPH v Kč</b>	

V....., dne .....

.....  
razítko a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

**PŘÍLOHA Č. 2**

**Čestné prohlášení  
o prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb.**

---

..... :  
Se sídlem (bydlištěm/místem podnikání):  
IČ/RČ:  
Zastoupen:

**T í m t o č e s t n ě p r o h l a š u j e , ž e :**

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. K zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V ..... dne .....

.....  
Titul, jméno a příjmení osoby  
oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele  
a její podpis